



PREFEITURA MUNICIPAL

CACHOEIRA DOURADA-GO

Gestão eficiente, transparente e inovadora

2017-2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
1006145-91	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA	CACHOEIRA DOURADA/GO	PAVIMENTAÇÃO URBANA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E CALÇADAS

Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Ministério das Cidades

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR JÁ EXECUTADO (Contrato Anterior) R\$	VALOR NOVA LICITAÇÃO R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2	
					PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.489,48	0,34%	100%	100%		100%
2	TERRAPLANAGEM	18.643,13	-	0,00%	0%	0%		0%
3	PAVIMENTAÇÃO URBANA	7.476,30	306.178,05	70,56%	50%	50%	50%	100%
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22.210,09	123.629,24	28,49%	50%	50%	50%	100%
5	SINALIZAÇÃO		2.639,78	0,61%		0%	100%	100%
6	ADMINISTRAÇÃO		-	0,00%	50%	50%	50%	100%
	Total (%):				49,87%	49,87%	50,13%	100,00%
	Total (R\$):	48.329,52	433.936,55	100,00%	216.393,13	216.393,13	217.543,43	433.936,55

Cachoeira Dourada-GO, 14/06/2019

Local/Data

LUCIANO DE CASTRO PEREIRA
Engenheiro Civil CREA-GO 5575/D